

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Richvald
Sídlo: Obecný úrad, Richvald 179, 085 01 Richvald
IČO: 00322555
DIČ: 2020624639
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK82 5600 0000 0036 1261 2001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PAVLIČKO, s.r.o.
Sídlo: Osíkov 237, 086 42
IČO: 44 020 848
DIČ: 2022550409
IČ pre DPH: SK2022550409
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresný súd Prešov, Vložka číslo: 19796/P
Štatutárny zástupca: Pavličko Jozef
Pavličko Stanislav
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Pavličko Jozef
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Pavličko Jozef
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK38 0900 0000 0004 5314 5974
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Oprava MK - obec Richvald**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne

preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

a) Financovanie zákazky z:

z vlastných zdrojov Objednávateľa,

kompletná dokumentácia z verejného obstarávania –zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: **„Oprava MK - obec Richvald“**,

b) PD,

c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,

d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **„Oprava MK - obec Richvald“**. Miesto stavby: Obec Richvald, intravilán,

3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

- SO 01 - Rekonštrukcia komunikácie - „Na štedru,, - pri Osvete
- SO 02 - Predĺženie komunikácie od p. Sabolovej ku Šelongovi
- SO 03 – Prístupová komunikácia ku družstvu
- SO 04 – Rekonštrukcia komunikácie - „Vyšný koniec,,
- SO 05 – Rekonštrukcia komunikácie od kostola na „ Šoltyšu,,
- SO 06 – Hlavná komunikácia - ryha pri chodníku
- SO 07 – Rekonštrukcia komunikácie - „Brežinka,,
- SO 08 - Rekonštrukcia komunikácie od sály ku Vajdovym

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.

- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.4 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.5 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na

stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.7 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávatelom.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávatelovi, je objednávatel a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.10 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávatela a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odobzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávatel vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 **Objednávatel sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávatela prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.**
- 6.3 Objednávatel sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.5 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.6 Objednávatel nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.7 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávatelovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov

o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.

- 6.9 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.11 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.12 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.13 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
- 7.7
 - 149.010,13 € bez DPH, slovom Jedenstoštyridsaťdeväťtisícdesať 13/100 EUR
 - 29.802,03 € DPH 20%, slovom Dvadsaťdeväťtisícosemstodva 03/100EUR
 - 178.812,16 € s DPH, slovom Jedenstosedemdesiatosemtisícosemstodvanásť 16/100 EUR
- 7.8 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.9 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.10 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny môže dôjsť:

- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovozne prírážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.11 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa.
 - 8.2 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
 - 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi.
 - 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
 - 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa tejto zmluvy.
 - 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
 - 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
 - Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje

- náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.11 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.12 Zmluvné strany dohodli maximálnu 30 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Závazky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III. tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď. PD.
- 10.2 **Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:**
- **odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po doručení písomnej výzvy na prevzatie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi,**
 - **termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,**
 - **termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska**

Zhotoviteľom

- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odobzдание a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
 - podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.7 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.

- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi

ČLÁNOK XIV **Odstúpenie od zmluvy**

- 14.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 14.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní.
- 14.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) Bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 14.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 14.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 14.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 14.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,

- c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 14.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 14.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 14.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 14.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 14.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 14.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatelä zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatelä.
- 14.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatelä odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatelä a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatelä a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 15.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 15.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVI

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 16.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 16.2 Objednávatel a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Ustanovenie v bode 16.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- 16.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XVII

Osobitné podmienky plnenia zmluvy a záverečné ustanovenia

- 17.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 17.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni zverejnenia na www sídle objednávateľa.
- 17.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 17.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 17.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 17.7 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 17.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 17.9 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Richvalde
dňa 17.06.2021



Za objednávateľa:

Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce

V RICHVALDE
dňa 17.06.2021

PAVLÍČKO, s.r.o.
Osíkov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

Za zhotoviteľa:

.....

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Oprava MK - obec Richvald

JKSO:
Miesto: Richvald

KS:
Dátum: 21. 5. 2021

Objednávateľ:
Obec Richvald

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAVLIČKO, s.r.o.

IČO: 44020848
IČ DPH: SK2022550409

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Pavličko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 010,13
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	149 010,13	29 802,03
Cena s DPH v EUR			178 812,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Oprava MK - obec Richvald

Miesto: Richvald

Dátum: 21. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		149 010,13	178 812,16
SO01	Rekonštrukcia komunikácie - „Na štedku,, - pri Osvete	35 274,83	42 329,80
SO02	Predĺženie komunikácie od p. Sabolovej ku Šelonaovi	12 014,62	14 417,54
SO03	Prístupová komunikácia ku družstvu	5 673,96	6 808,75
SO04	Rekonštrukcia komunikácie - „Vyšný koniec,,	16 873,29	20 247,95
SO05	Rekonštrukcia komunikácie od kostola na „ Šoltvšu..	26 726,67	32 072,00
SO06	Hlavná komunikácia - ryha pri chodníku	4 361,79	5 234,15
SO07	Rekonštrukcia komunikácie - „Brežinka,,	20 486,24	24 583,49
SO08	Rekonštrukcia komunikácie od sály ku Vajdovym	27 598,73	33 118,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO01 - Rekonštrukcia komunikácie - „Na štedruku,, - pri Osvete

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44020848

IČ DPH: SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 274,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	35 274,83	20,00%	7 054,97

Cena s DPH

v EUR

42 329,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO01 - Rekonštrukcia komunikácie - „Na štedku,, - pri Osvete

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 274,83

HSV - Práce a dodávky HSV

35 274,83

1 - Zemné práce

3 819,54

5 - Komunikácie

28 337,99

8 - Rúrové vedenie

2 382,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

368,09

99 - Presun hmôt HSV

367,20

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO01 - Rekonštrukcia komunikácie - „Na štriedku,, - pri Osvete

Miesto: Richvald
Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: PAVLIČKO, s.r.o.

Dátum: 21. 5. 2021
Projektant:
Spracovateľ: Stanislav Pavličko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **35 274,83**

D HSV Práce a dodávky HSV **35 274,83**

D 1 Zemné práce **3 819,54**

1	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	150,000	4,958	743,70
2	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	58,000	3,278	190,12
3	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	150,000	3,685	552,75
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	7,321	43,93
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,000	1,135	6,81
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,000	30,123	722,95
7	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,000	9,800	235,20
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,000	4,603	414,27
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,473	70,95
10	K	214500311	Zhotovenie výplne drenážnej ryhy a jamy, výšky nad 550 do 850 mm	m	25,000	5,252	131,30
11	M	583410003800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm, STN EN 12620 + A1	t	54,000	13,103	707,56

D 5 Komunikácie **28 337,99**

12	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000	6,824	1 023,60
13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000	6,020	903,00
14	K	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	300,000	6,318	1 895,40
15	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 043,500	0,580	1 185,23
16	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 193,500	9,960	21 847,26
17	K	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	150,000	9,890	1 483,50

D 8 Rúrové vedenie **2 382,01**

18	K	115201504	Montáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 300	m	18,500	13,131	242,92
19	M	286140029200	Rúra perforovaná 360° TP, X-Stream drain, SN8, DN 300 dl. 6 m pre dažďovú vodu, materiál: PP, WAVIN	ks	4,000	199,647	798,59
20	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50. UVB-50	ks	2,000	68,379	136,76
21	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový komplet výtok DN200	ks	2,000	68,500	137,00
22	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	25,975	51,95
23	M	552410002900	Mreža liatinová 500x500 D 400/600,	ks	2,000	143,837	287,67
24	M	552420026600	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315).	ks	2,000	25,220	50,44
25	K	919411111	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	338,340	676,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				368,09
26	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 50 do 100 mm	m	29,000	3,180	92,22
27	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajníc betónových alebo asfaltových	m2	2 043,500	0,135	275,87
D 99			Presun hmôt HSV				367,20
28	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	509,995	0,720	367,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO02 - Predĺženie komunikácie od p. Sabolovej ku Šelongovi

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko ml.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44020848

IČ DPH:

SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 014,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 014,62	20,00%	2 402,92

Cena s DPH

v EUR

14 417,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Osíkovo 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO02 - Predĺženie komunikácie od p. Sabolovej ku Šelongovi

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko
ml

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 014,62

HSV - Práce a dodávky HSV

12 014,62

1 - Zemné práce

2 114,33

5 - Komunikácie

9 686,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60,57

99 - Presun hmôt HSV

153,39

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO02 - Predĺženie komunikácie od p. Sabolovej ku Šelongovi

Miesto: Richvald
Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: PAVLIČKO, s.r.o.

Dátum: 21. 5. 2021
Projektant:
Spracovateľ: Stanislav Pavličko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 014,62

D HSV Práce a dodávky HSV 12 014,62

D 1 Zemné práce 2 114,33

1	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	106,500	5,000	532,50
2	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	106,500	4,990	531,44
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,000	7,321	549,08
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	75,000	1,135	85,13
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,000	4,603	345,23
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,473	70,95

D 5 Komunikácie 9 686,33

7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000	6,824	1 023,60
8	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000	6,020	903,00
9	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	253,150	0,580	146,83
10	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	509,650	9,960	5 076,11
11	K	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	256,500	9,890	2 536,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 60,57

12	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	8,300	3,180	26,39
13	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajnic betónových alebo asfaltových	m2	253,150	0,135	34,18

D 99 Presun hmôt HSV 153,39

14	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	213,045	0,720	153,39
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO03 - Prístupová komunikácia ku družstvu

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44020848

IČ DPH:

SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 673,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 673,96	20,00%	1 134,79

Cena s DPH

v EUR

6 808,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PAVLIČKO, s.r.o.
Osiková 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO03 - Prístupová komunikácia ku družstvu

Miesto:

Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Dátum:

21. 5. 2021

Projektant:

Spracovateľ: Stanislav Pavličko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 673,96

HSV - Práce a dodávky HSV

5 673,96

5 - Komunikácie

5 537,57

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

83,36

99 - Presun hmôt HSV

53,03

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO03 - Prístupová komunikácia ku družstvu

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLÍČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavlíčko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 673,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 673,96

D 5

Komunikácie

5 537,57

1	K	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	200,000	6,318	1 263,60
2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	405,500	0,580	235,19
3	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	405,500	9,960	4 038,78

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

83,36

4	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	3,180	28,62
5	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajníc betónových alebo asfaltových	m2	405,500	0,135	54,74

D 99

Presun hmôt HSV

53,03

6	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	73,652	0,720	53,03
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO04 - Rekonštrukcia komunikácie - „Vyšný koniec,,

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44020848

IČ DPH:

SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 873,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 873,29	20,00%	3 374,66

Cena s DPH

v EUR

20 247,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Osiková 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO04 - Rekonštrukcia komunikácie - „Vyšný koniec,,

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 873,29

HSV - Práce a dodávky HSV

16 873,29

1 - Zemné práce

74,08

5 - Komunikácie

16 442,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

210,60

99 - Presun hmôt HSV

146,21

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO04 - Rekonštrukcia komunikácie - „Vyšný koniec,,

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLÍČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavlíčko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 873,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 873,29

D 1

Zemné práce

74,08

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	16,000	4,630	74,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

D 5

Komunikácie

16 442,40

2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 560,000	0,580	904,80
3	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 560,000	9,960	15 537,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

210,60

4	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajnic betónových alebo asfaltových	m2	1 560,000	0,135	210,60
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

146,21

5	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	203,067	0,720	146,21
---	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO05 - Rekonštrukcia komunikácie od kostola na „Šoltyšu,,

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko ml.

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 726,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 726,67	20,00%	5 345,33

Cena s DPH

v EUR

32 072,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Oskov 237, 086 42
IČO: 44 070 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO05 - Rekonštrukcia komunikácie od kostola na „ Šoltyšu,,

Miesto:

Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Dátum:

21. 5. 2021

Projektant:

Spracovateľ: Stanislav Pavliko

mi

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 726,67

HSV - Práce a dodávky HSV

26 726,67

1 - Zemné práce

74,08

5 - Komunikácie

26 086,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

334,13

99 - Presun hmôt HSV

231,96

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO05 - Rekonštrukcia komunikácie od kostola na „Šoltyšu,,

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavlička
ml

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 726,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 726,67

D 1

Zemné práce

74,08

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	16,000	4,630	74,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

D 5

Komunikácie

26 086,50

2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 475,000	0,580	1 435,50
3	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 475,000	9,960	24 651,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

334,13

4	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajnic betónových alebo asfaltových	m2	2 475,000	0,135	334,13
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

231,96

5	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	322,172	0,720	231,96
---	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO06 - Hlavná komunikácia - ryha pri chodníku

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44020848

IČ DPH:

SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 361,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 361,79	20,00%	872,36

Cena s DPH

v EUR

5 234,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PAVLIČKO, s.r.o.

Oškov 237, 086 42

IČO: 44 070 848, DIČ: 2022550409

IČ DPH: SK2022550409

info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO06 - Hlavná komunikácia - ryha pri chodníku

Miesto:

Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Dátum:

21. 5. 2021

Projektant:

Spracovateľ: Stanislav Pavličko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 361,79

HSV - Práce a dodávky HSV

4 361,79

5 - Komunikácie

3 359,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

974,67

99 - Presun hmôt HSV

27,29

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO06 - Hlavná komunikácia - ryha pri chodníku

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 361,79

D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 361,79
D		5	Komunikácie					3 359,83
1	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	242,850	0,580	140,85	
2	K	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	242,850	13,255	3 218,98	
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					974,67
3	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	306,500	3,180	974,67	
D		99	Presun hmôt HSV					27,29
4	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	37,909	0,720	27,29	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO07 - Rekonštrukcia komunikácie - „Brežinka,,

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44020848

IČ DPH:

SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 486,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 486,24	20,00%	4 097,25

Cena s DPH

v EUR

24 583,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2012550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO07 - Rekonštrukcia komunikácie - „Brežinka,,

Miesto:

Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Dátum:

21. 5. 2021

Projektant:

Spracovateľ: Stanislav Pavličko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 486,24

HSV - Práce a dodávky HSV

20 486,24

1 - Zemné práce

148,16

5 - Komunikácie

17 896,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 280,89

99 - Presun hmôt HSV

160,27

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO07 - Rekonštrukcia komunikácie - „Brežinka,,

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLÍČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 486,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 486,24

D 1

Zemné práce

148,16

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	32,000	4,630	148,16
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

17 896,92

2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 698,000	0,580	984,84
3	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 698,000	9,960	16 912,08

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 280,89

12	K	919535559.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	4,000	155,151	620,60
13	M	313110006500.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	18,000	6,917	124,51
4	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	5,000	3,180	15,90
5	K	935114424	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	21,341	106,71
6	M	Pol.1	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150 s liatinovou hranou bez spádu, liatinový rošt, spojovací materiál	m	5,000	182,000	910,00
7	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajníc betónových alebo asfaltových	m2	1 698,000	0,135	229,23
8	K	966008111	Búranie žľabového priepustu, s DN do 300 mm, - 0,75300t	m	5,000	39,754	198,77
9	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3,765	4,785	18,02
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	t	3,765	15,180	57,15

D 99

Presun hmôt HSV

160,27

11	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	222,599	0,720	160,27
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO08 - Rekonštrukcia komunikácie od sály ku Vajdovym

JKSO:

Miesto: Richvald

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44020848

IČ DPH:

SK2022550409

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 598,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 598,73	20,00%	5 519,75

Cena s DPH

v EUR

33 118,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO08 - Rekonštrukcia komunikácie od sály ku Vajdovym

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavličko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 598,73

HSV - Práce a dodávky HSV

27 598,73

1 - Zemné práce

6 847,77

5 - Komunikácie

18 115,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 464,42

99 - Presun hmôt HSV

170,68

ROZPOČET

Stavba:

Oprava MK - obec Richvald

Objekt:

SO08 - Rekonštrukcia komunikácie od sály ku Vajdovym

Miesto:

Richvald

Dátum:

21. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLÍČKO, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Pavlíčko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 598,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 598,73

D 1

Zemné práce

6 847,77

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 479,000	4,630	6 847,77
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

D 5

Komunikácie

18 115,86

2	K	572754111	Vyrovnávanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	400,000	6,318	2 527,20
3	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 479,000	0,580	857,82
4	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 479,000	9,960	14 730,84

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 464,42

5	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	26,200	3,180	83,32
6	K	935114424	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	8,500	21,341	181,40
7	M	Pol.1	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150 s liatinovou hranou bez spádu, liatinový rošt, spojovací materiál	m	8,500	182,000	1 547,00
8	K	966008111	Búranie žľabového priepustu, s DN do 300 mm, - 0.75300t	m	8,500	39,754	337,91
9	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	6,401	4,785	30,63
10	K	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajnic betónových alebo asfaltových	m2	1 479,000	0,135	199,67
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,401	13,200	84,49

D 99

Presun hmôt HSV

170,68

12	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	237,056	0,720	170,68
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------